# Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 4/2018/4

## čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Obec Kuzmice** |
| Sídlo: | Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice |
| IČO: | 00331643 |
| DIČ: | 2020773458 |
| Zastúpený: | Ing. Martin Vincej, starosta obce |
| Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: | Ing. Martin Vincej |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu: | SK54 5200 0000 0000 1759 9152 |
| (ďalej len „objednávateľ") | |

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | **Chladiace veže Bohunice, spol s r.o.** |
| Sídlo: | Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice |
| IČO: | 34 109 960 |
| DIČ: | 2020393012 |
| IČ DPH: | SK2020393012 |
| Koná prostredníctvom: | Ing. Jaroslav Jarábek, MBA |
| Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: | Mgr. Jozef Hajdu |
| vo veciach technických: | Ing. Jozef Šebej-Kovaľ |
| Zapísaný: | v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 688/T |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. Bratislava |
| Číslo účtu: | SK56 0200 0000 0032 8622 9153 |
| Telefón: | +421(0) 55 92 122 |
| E-mail: | chvb@chvb.sk; |
| (ďalej len „zhotoviteľ") | |

## čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 4/2018/4 dňa 23.03.2018. ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo č. 4/2018/4 (ďalej len **"Zmluva"**) vypracovať a objednávateľovi odovzdať dielo s názvom: **Výstavba materskej školy v obci Kuzmice** (ďalej len **"Dielo"**).
2. V zmysle čl. 5 ods. 5.4 sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela subdodávateľovi iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 5 - Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

## čl. 3 PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na to, že zhotoviteľ po uzatvorení Zmluvy sa rozhodol zveriť vykonanie časti diela subdodávateľovi, zmluvné strany sa dohodli na tom, že na základe žiadosti o návrhu zmeny subdodávateľa zo dňa 10.04.2018 a rozhodnutia Objednávateľa o súhlase k tejto zmene zo dňa 12.04.2018 **sa príloha č. 5- Zoznam subdodávateľov v celom rozsahu mení. Plné znenie prílohy č. 5 k zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1**

2. Objednávateľ týmto berie na vedomie, že Zhotoviteľ časť vykonania diela zveril subdodávateľovi uvedenému v prílohe č. 5 – Zoznam, čo potvrdzuje svojím podpisom na tomto Dodatku č.1.
3. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č.1 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č.1, ktorým dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

## čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2018/4 zo dňa 23.03.2018 nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.1 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č.1.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 4/2018/4 zo dňa 23.03.2018.
4. Dodatok č.2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.1 ho podpisujú.

Neoddeliteľná súčasť: príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

V Kuzmiciach, dňa 13.4.2018

**Za objednávateľa:**
Obec Kuzmice
Starosta obce

.....

OBEC KUZMICE

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 13.4.2018

**Za zhotoviteľa:**
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
konateľ

.....

CHLADIACE VEŽE BOHUNICE, spol. s r.o.
Námestie sv. Michala č. 171/4
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 34109960, IČ DPH: SK2029393012