DOHODA

podľa ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzavretá

medzi

1. **Zhotoviteľom:**

Obchodné meno:	Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
Sídlo:	Námestie svätého Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO:	34 109 960
DIČ:	2020393012
IČ DPH:	SK2020393012
Konajúci:	Ing. Jaroslav Jarábek, MBA., konateľ
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, vložka č. 688/T

(ďalej len „zhotoviteľ")

a

2. **Objednávateľom:**

Názov:	Obec Kuzmice
Sídlo:	Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO:	00331643
DIČ:	2020773458
Konajúci:	Ing. Martin Vincej – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ")

za týchto podmienok:

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 23.3.2018 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 4/2018/4, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa stavebné práce na diele: Výstavba materskej školy v obci Kuzmice na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 174/2017 zo dňa 04.09.2017 pod č. 12558 - WYP (ďalej len „zmluva").
2. Úhrada ceny za dielo mala byť realizovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytovateľa v rámci operačného programu OP Ľudské zdroje, prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičná priorita 6.1. – poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifický cieľ 6.1.2. – zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve (ďalej len „Poskytovateľ NFP") výzvy s kódom OPLZ-RO6-SC612-2016-1a.
3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzavretí tejto dohody modifikujúcej ustanovenia zmluvy.

Čl. II
Predmet dohody

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že platnosť a účinnosť zmluvy uvedenej v bode 1 článku I tejto dohody vrátane jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.4.2018 sa končí dňa 03.06.2019

2. Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že ku dňu uzavretia tejto dohody boli zo strany zhotoviteľa vykonané práce špecifikované v prílohe 1 tejto dohody, pričom celková cena vychádzajúca z dohodnutých jednotkových cien je 78.119,04,- Eur s DPH.
   Objednávateľ do dnešného dňa neuhradil zhotoviteľovi nasledovné Zhotoviteľom riadne vyfakturované výkony :
   a) Fa č. 2018120231 splatnú dňa 18.3.2019 na sumu vo výške 4.636,46,- Eur s DPH
   b) Fa č. 2019020031 splatnú dňa 13.5.2019 na sumu vo výške 9.583,66,- Eur s DPH
   c) Stavebné práce a dodávky Zhotoviteľom doteraz nevyfakturované vrátane predstavujú sumu vo výške celkovo 7.610,66,- Eur s DPH. Faktúra na uvedenú sumu bude zhotoviteľom vystavená ku dňu podpísania tejto dohody so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
   Faktúry uvedené pod bodmi c) a tohto bodu budú zhotoviteľom vystavené ku dňu podpísania tejto dohody so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ku dňu podpisu tejto dohody sa uskutoční protokolárne odovzdanie a prevzatie prác uvedených v bode 2 tohto článku dohody so špecifikáciou prípadných vád a nedorobkov, s uvedením lehoty na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 03.06.2019 predložiť objednávateľovi všetky certifikáty a poklady k vstavaným výrobkom za podmienok dohodnutých v zmluve.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na cenu za riadne vykonané práce realizované do dňa uzavretia tejto dohody vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku dohody.
5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané práce do dňa uzavretia tejto dohody podľa bodu 2 tohto článku dohody nasledovne :
   - Fa č. 2018120231 a č. 2019020031 do 5 pracovných dní odo dňa podpísania tejto dohody
   - Fa vystavené ku dňu podpísania tejto dohody podľa písm. c) bodu 2 tohto článku dohody do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ako aj poskytuje záruku za vady v rozsahu ním vykonaných prác podľa bodu 2 tohto článku dohody.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do 14.06.2019 vypratá stavenisko vrátane vypratania stavebnej sute, stavebného odpadu.
8. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zároveň dohodli, že najneskôr 10 pracovné dní odo dňa vypratania staveniska podľa bodu 7 tohto článku dohody, objednávateľ vráti zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku vo výške 20.000,- Eur na účet zhotoviteľa vedený vo VÚB, a. s., IBAN : SK56 0200 0000 0032 8622 9153. Na základe výslovného dojednania strán tejto dohody objednávateľ je oprávnený použiť práva vyplývajúce zo zhotoviteľom predloženej bankovej záruky iba v prípade nevypratania staveniska zhotoviteľom v čase určenom v bode 7 tohto článku dohody. V opačnom prípade zodpovedá za škodu spôsobenú zhotoviteľovi.
9. Zhotoviteľ nemá nárok voči objednávateľovi na úhradu akýchkoľvek ďalších nárokov za vykonanie diela, ako sú uvedené v tejto dohode.
10. Objednávateľ prehlasuje, že po podpísaní tejto dohody a po riadnom splnením záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7 tohto článku dohody, nedôjde k uplatneniu žiadnych nárokov, sankcií, postihov, náhrady škody a pod. zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu nevykonania predmetu Zmluvy o dielo zo dňa 23.3.2018 Zhotoviteľom v zmysle dojednaných zmluvných podmienok.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa zrušuje, t. j. jej následky pominú v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka , ak zo strany Objednávateľa nedôjde k úhrade ceny za Zhotoviteľom vykonané práce v čase dojednanom podľa bodov 2 a 5 čl. II tejto dohody a k vráteniu bankovej zábezpeky podľa bodu 8 článku II. tejto dohody.
3. Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom dva budú slúžiť pre potreby objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy:
   4.1. Príloha č. 1 – súpis vykonaných prác v zmysle čl. II bodu 2 písm. a), b) a c)
5. Obe strany po prečítaní tejto dohody prehlasujú, že túto dohody uzavreli medzi sebou slobodne a vážne, všetky jej ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné. Súčasne prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom dohody nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Na dôkaz toho túto dohodu podpísali.

V Kuzmiciach, dňa 03.06.2019

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Jozef Hajdu
na základe plnomocenstva
Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.

HLADIACE VEŽE BOHUNICE, spol. s r.
Námestie sv. Michala č. 171/4
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 34109960, IČ DPH: SK20

Za objednávateľa:

.....
Ing. Martin Vincej
Starosta

OBEC KUZMICE