861-1/2014

DODÁVATEĽ:

Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť
Kysta 10
Novosad
076 02
Slovenská republika

IČO: 35479612
DIČ: 1020023213
IČ DPH: SK 1020023213

O. U. - TV. č. živnostenského registra 811-7407

Prevádzka: Miroslav Havrilčák obchodná činnosť a služby, Cukrovarská 2524, 075 01 Trebišov

FAKTÚRA číslo: 20140143

Objednávka:
Dodací list:

Obec Kuzmice
Hlavná 286
076 12 Kuzmice

ODBERATEĽ:
Obec Kuzmice
Hlavná 286
076 12 Kuzmice
Slovenská republika

IČO: 331643
DIČ:
IČ DPH: SK

Dodacia adresa: Obec Kuzmice, Hlavná 286, 076 12 Kuzmice, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
30.04.2014	**14.05.2014**	**30.04.2014**

Číslo účtu: **1371217051/0200** VS: 20140143
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0013 7121 7051
SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám,za vykonané stavebné práce,podľa súpisu vykonaných prác zo dňa: 30.04.2014

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Požiarna zbrojnica	1	kpl.	0	4 868,52	20	5 842,22
2.		Výmena strechy autobusovej zástavky v obci Kuzmice - stred obce.	1	kpl.	0	953,49	20	1 144,19

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	5 822,01	1 164,40	6 986,41
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**5 822,01**	**1 164,40**	**6 986,41**

Celková fakturovaná suma: **EUR** **6 986,41**

K úhrade: **EUR** **6 986,41**

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
IČ DPH: SK1020023213, mobil: 0905 655 091

Pečiatka a podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **1.-30.4.2014**

Názov stavby	**Výmena strechy autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Stred obce**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kuzmice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice		
Projektant			
Zhotoviteľ	Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby		
Spracoval	Ladislav Cibák		

Rozpočet číslo: 45/2014

Dňa: 30.04.2014

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	**HSV** Dodávky	72,10	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	66,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	815,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	953,49	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 30.04.2014

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
IČ DPH: SK1020023213, mobil: 0905 655 091

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	953,49
24	DPH 20,00 % z 953,49	190,70
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 144,19**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2014

Stavba: Výmena strechy autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Stred obce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 30.4.2014

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**138,492**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**138,492**
5	**Komunikácie**	**125,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**125,600**
99	**Presun hmôt HSV**	**12,892**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**12,892**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**815,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**815,000**
762	**Konštrukcie tesárske**	**815,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**815,000**
	Celkom	**953,492**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**953,492**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2014

Stavba: Výmena strechy autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Stred obce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 30.4.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**138,492**		**2,000**		**0,000**
		5	**Komunikácie**				**125,600**		**2,000**		**0,000**
1	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	8,000	7,200	57,600	0,11200	0,896	0,000	0,000
2	*592*	*592195114*	*Dlažba High value Premac KLASIKO 20x10x6 cm FLAIR SIVÁ*	*m2*	*8,000*	*8,500*	*68,000*	*0,13800*	*1,104*	*0,000*	*0,000*
		99	**Presun hmôt HSV**				**12,892**		**0,000**		**0,000**
3	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,000	6,446	12,892	0,00000	0,000	0,000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**815,000**		**0,000**		**0,000**
		762	**Konštrukcie tesárske**				**815,000**		**0,000**		**0,000**
4	762	762335120	Montáž strešnej konštrukcie vč.materialu a krytiny	kpl	1,000	815,000	815,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
			Celkom				**953,492**		**2,000**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-30.4.2014

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby — IČO:
sídlo: — IČ DPH:

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kuzmice — IČO:
sídlo: — IČ DPH:

Stavba: Výmena strechy autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Stred obce
Objekt:
JKSO:
Miesto: Kuzmice

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				953,49
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		953,49	953,49
3.	DPH	0,00	20.00 %	190,70	190,70
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		1 144,19	1 144,19

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
MIROSLAV HAVRILČÁK OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612 IČ DPH: SK1020023213, mobil: 0905 655 091 podpis	podpis

V KUZMICIACH

Dátum: 30.4.2014

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **1.-30.4.2014**

Názov stavby	**Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Požiarna zbrojnica**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kuzmice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice		
Projektant			
Zhotoviteľ	Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby		
Spracoval	Ladislav Cibák		

Rozpočet číslo: 46/2014

Dňa: 30.04.2014

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	2 377,70	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	1 289,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	64,70	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	1 136,29	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	4 868,52	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 30.04.2014

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
IČ DPH: SK1020023213, mobil: 0905 655 091

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 868,52
24	DPH 20,00 % z 4868,52	973,70
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 842,22**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2014

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Požiarna zbrojnica
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 30.4.2014

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**3 667,527**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3 667,527**
1	**Zemné práce**	**86,572**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**86,572**
2	**Zakladanie**	**247,874**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**247,874**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**2 288,615**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 288,615**
5	**Komunikácie**	**390,930**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**390,930**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**289,040**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**289,040**
99	**Presun hmôt HSV**	**364,496**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**364,496**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**1 200,996**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 200,996**
762	**Konštrukcie tesárske**	**984,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**984,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
764	**Konštrukcie klampiarske**	**93,696**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**93,696**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**123,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**123,300**
	Celkom	**4 868,523**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 868,523**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2014

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Požiarna zbrojnica
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 30.4.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 667,527**		**36,189**		**0,000**
		1	**Zemné práce**				**86,572**		**0,000**		**0,000**
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,256	15,269	80,254	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,256	1,202	6,318	0,00000	0,000	0,000	0,000
		2	**Zakladanie**				**247,874**		**11,523**		**0,000**
3	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,858	17,394	14,924	2,06640	1,773	0,000	0,000
4	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,348	62,139	208,041	2,22528	7,450	0,000	0,000
5	*583*	*583807560*	*Kameň lomový upravený tr 1 pre soklové murivo*	*t*	*2,300*	*10,830*	*24,909*	*1,00000*	*2,300*	*0,000*	*0,000*
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 288,615**		**18,254**		**0,000**
6	011	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	0,936	142,402	133,288	2,49677	2,337	0,000	0,000
7	011	311231114	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2,	m3	0,156	184,899	28,844	1,87476	0,292	0,000	0,000
8	011	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,450	94,359	136,821	2,11948	3,073	0,000	0,000
9	011	311273501.	Murivo nosné z tvárnic SOLBET na tenkovrstv.maltu hr.300, P2-400	m3	2,241	103,924	232,894	0,55359	1,241	0,000	0,000
10	015	318271002	Murivo z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba biela,žltá,hnedá,oker	m2	25,200	69,713	1 756,768	0,44884	11,311	0,000	0,000
		5	**Komunikácie**				**390,930**		**6,225**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
11	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	24,900	7,200	179,280	0,11200	2,789	0,000	0,000
12	*592*	*592195114*	*Dlažba High value Premac KLASIKO 20x10x6 cm FLAIR SIVÁ*	*m2*	*24,900*	*8,500*	*211,650*	*0,13800*	*3,436*	*0,000*	*0,000*
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**289,040**		**0,187**		**0,000**
13	011	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	21,200	8,602	182,362	0,00304	0,064	0,000	0,000
14	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	21,200	5,032	106,678	0,00576	0,122	0,000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**364,496**		**0,000**		**0,000**
15	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	36,189	10,072	364,496	0,00000	0,000	0,000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 200,996**		**0,033**		**0,000**
		762	**Konštrukcie tesárske**				**984,000**		**0,000**		**0,000**
16	762	762335120	Montáž strešnej konštrukcie vč.materialu a krytiny	kpl	1,000	984,000	984,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**93,696**		**0,033**		**0,000**
17	764	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	8,000	11,712	93,696	0,00412	0,033	0,000	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**123,300**		**0,000**		**0,000**
18	767	767896110	Kôš na odpadky - drevo - kov	kus	1,000	123,300	123,300	0,00000	0,000	0,000	0,000
			Celkom				**4 868,523**		**36,222**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-30.4.2014

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby — IČO:
sídlo: — IČ DPH:

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kuzmice — IČO:
sídlo: — IČ DPH:

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Požiarna zbrojnica
Objekt:
JKSO:
Miesto: Kuzmice

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				4 868,52
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		4 868,52	4 868,52
3.	DPH	0,00	20.00 %	973,70	973,70
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		5 842,22	5 842,22

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
MIROSLAV HAVRILČÁK OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612 IČ DPH: SK1020023213, mobil: 0905 655 091 podpis	podpis

V Kuzmiciach — Dátum: 30.4.2014

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11