DODÁVATEĽ:

Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť
Kysta 10
Novosad
076 02
Slovenská republika

IČO: 35479612
DIČ: 1020023213
IČ DPH: SK 1020023213

O. U. - TV. č. živnostenského registra 811-7407

Prevádzka: Miroslav Havrilčák obchodná činnosť a služby, Cukrovarská 2524, 075 01 Trebišov

FAKTÚRA číslo: 20130046

Objednávka:
Dodaci list:

Obec Kuzmice
Hlavná 286
076 12 Kuzmice

ODBERATEĽ:
Obec Kuzmice

Hlavná 286 IČO: 331643
076 12 Kuzmice DIČ:
Slovenská republika IČ DPH: SK

Dodacia adresa: Obec Kuzmice, Hlavná 286, 076 12 Kuzmice, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
07.03.2013	**21.03.2013**	**07.03.2013**

Číslo účtu: **1371217051/0200** VS: 20130046
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. KS: 0308
IBAN: SK28 0200 0000 0013 7121 7051 ŠS:
SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám,za vykonané práce na stavbe:Dažďová kanalizácia ulice Družstevná v obci Kuzmice,podľa súpisu vykonaných prác zo dňa:07.03.2013

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Dažďová kanalizácia ulice Družstevná v obci Kuzmice	1	ks	0	8 951,79	20	10 742,15

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	8 951,79	1 790,36	10 742,15
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**8 951,79**	**1 790,36**	**10 742,15**

Celková fakturovaná suma: **EUR** **10 742,15**

K úhrade: **EUR** **10 742,15**

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
č.t.: 056/6794275 mobil: 0905 655 091

Pečiatka a podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-28.2.2013

Názov stavby	Dažďová kanalizácia ulice Družstevná v obci Kuzmice	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kuzmice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice		
Projektant			
Zhotoviteľ	Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby	35479612	SK1020023213
Spracoval	Ladislav Cibák		
Rozpočet číslo		Dňa	07.03.2013

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	5 258,16	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	3 693,63	9	Bez pevnej podl	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0.00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)	8 951,79	12	ON (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS	0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	8 951,79
24	DPH 20.00 % z 8951,79	1 790,36
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 742,15**

E	Pripočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

7.3.2013

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
č.t.: 056/6794275 mobil: 0905 655 091

Dátum a podpis Pečiatka

Spracované systémom CENKROS pl.c. tel. 041/567 10 11

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-28.2.2013

Stavba: Dažďová kanalizácia ulice Družstevná v obci Kuzmice

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice

Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby

Dátum: 7. 3. 2013

JKSO:

Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**8 951,790**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**8 951,790**
1	**Zemné práce**	**620,470**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**620,470**
4	**Vodorovné konštrukcie**	**519,939**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**519,939**
8	**Rúrové vedenie**	**6 877,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**6 877,600**
99	**Presun hmôt HSV**	**933,781**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**933,781**
	Celkom	**8 951,790**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**8 951,790**

Spracované systémom CENKROS plus, s. r. o. (c) 2012

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-28.2.2013

Stavba: Dažďová kanalizácia ulice Družstevná v obci Kuzmice

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice

Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby

JKSO:

Dátum: 7. 3. 2013

Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 951,790**		**35,970**		**0,000**
		1	**Zemné práce**				**620,470**		**0,000**		**0,000**
1	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	35,500	11,409	405,020	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,500	6,069	215,450	0,00000	0,000	0,000	0,000
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**519,939**		**31,428**		**0,000**
3	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	18,450	28,181	519,939	1,70340	31,428	0,000	0,000
		8	**Rúrové vedenie**				**6 877,600**		**4,542**		**0,000**
4	*286*	*2861104100*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7,7x3000mm*	*ks*	*123,000*	*40,200*	*4 944,600*	*0,03691*	*4,540*	*0,000*	*0,000*
5	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	200,000	1,415	283,000	0,00001	0,002	0,000	0,000
6	271	877350410.	Dodávka a montáž revíznych šachiet z PVC	ks	22,000	75,000	1 650,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**933,781**		**0,000**		**0,000**
7	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	35,970	25,960	933,781	0,00000	0,000	0,000	0,000
			Celkom				**8 951,790**		**35,970**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS [illegible]

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-28.2.2013

Číslo faktury:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby — IČO: 35479612
sídlo: — IČ DPH: SK1020023213

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kuzmice — IČO:
sídlo: — IČ DPH:

Stavba: Dažďová kanalizácia ulice Družstevná v obci Kuzmice
Objekt:
JKSO:
Miesto: Kuzmice

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				8 951.79
		do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0.00		8 951.79	8 951.79
3.	DPH	0.00	20.00 %	1 790.36	1 790.36
4.	**Celkom (2+3)**	0.00		10 742.15	10 742.15

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: — Za objednávateľa:

podpis — podpis

V Kuzmiciach — Dátum: 7. 3. 2013

Spracované systémom CENKROS, a.s., tel. 041/727 10 11