STRABAG s.r.o.
Direkcia TG
Oblasť Východ
Mlynské Nivy 61/A
SK – 825 18 Bratislava / SR
IČO: 17317282

IČ DPH: SK2020316298 DIČ:2020316298
Tel. +421 (55)729 47 70
Fax +421 (55)677 18 25
e-mail: ivana.rafajova@strabag.com
www.strabag.sk
Bank.spoj. 1423110003 / 1111

STRABAG

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka: 991/B

FAKTÚRA č. 129 038 0036

Objednávateľ:
Obec Kuzmice
Obecný úrad Hlavná 286
076 12 Kuzmice

IČO: 00 331 643
DIČ: 2020 773 458

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2037744651/0200

Dátum dodania tovaru/služby:	31. 08. 2012
Dátum vyhotovenia:	31. 08. 2012
Forma úhrady:	Prev.príkazom
Dátum splatnosti:	**90 dní**

Fakturujeme Vám za vykonané práce podľa ZoD č. zhotoviteľa: 2011/GA/01/014 a Dodatku č.1 na stavbe:
"Kuzmice - úprava centrálnej časti obce "

Názov fakturácie	Množstvo	M.j.	Cena/M.j. bez DPH	Cena celkom bez DPH
Faktúra podľa súpisu vykonaných prác				
Stavebné práce	1	sub	172 025,13 €	172 025,13 €

Základ dane:		172 025,13 €	**Základ dane:**	**172 025,13 €**
DPH:	**20%**	34 405,03 €	**DPH:**	**34 405,03 €**

Celkom s DPH v EUR: 206 430,16 €

zádržné: 0% - €

K úhrade v EUR: **206 430,16 €**

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

NÁKL.STREDISKO: 810 / GAET
VYSTAVIL: RAFAJOVÁ IVANA TEL. +421 055/729 47 70

ekapitulácia čerpania stavby

avba: Kuzmice-Úprava centálnej časti obce
ednávateľ: Obec Kuzmice
otoviteľ: STRABAG s.r.o

Od: 1.1.2012
Do: 31.8.2012
Dátum: 31.8.2012

Kód	Popis	Celkom z rozpočtu	Výkon za sledované obdobie	% výkonu	Prestavané a výkon	% prestavanosti a výkonu	Zostatok	% zostatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
chod- 10-171a	**Kuzmice-Úprava centálnej časti obce**	**316 866,71**	**172 025,13**	**45,71**	**302 522,44**	**95,47**	**14 344,27**	**4,53**
01	**IO-01 Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene**	**117 128,35**	**102 784,08**	**87,75**	**102 784,08**	**87,75**	**14 344,27**	**12,25**
01.1	IO 01.1-Spevnené plochy	52 978,21	52 978,21	100,00	52 978,21	100,00	0,00	0,00
01.2	IO 01.2-Terenné úpravy	19 445,90	19 445,90	100,00	19 445,90	100,00	0,00	0,00
01.3	IO 01.3-Sadové úpravy	14 344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344,27	100,00
01.4	IO 01.4-Drobná architektúra	30 359,97	30 359,97	100,00	30 359,97	100,00	0,00	0,00
-03	**IO-03 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**	**46 853,60**	**31 711,64**	**0,00**	**46 853,60**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
03.1	IO 03.1-Rekonštrukcia chodníkov	15 141,96	0,00	0,00	15 141,96	100,00	0,00	0,00
03.2	IO 03.2-Výstavba chodníkov	31 711,64	31 711,64	100,00	31 711,64	100,00	0,00	0,00
02	**IO 02-Rekonštrukcia miestnej komunikácie**	**127 606,71**	**12 251,36**	**9,60**	**127 606,71**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
-04	**IO-04 Výstavby a rekonštrukcia verejného osvetlenia**	**25 278,05**	**25 278,05**	**100,00**	**25 278,05**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
04.1	IO 04.1-Rekonštrukcia VO	7 244,85	7 244,85	100,00	7 244,85	100,00	0,00	0,00
04.2-VO	IO 04.2- Výstavba VO	18 033,20	18 033,20	100,00	18 033,20	100,00	0,00	0,00

OBEC KUZMICE

Ing. Norbert [illegible]
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11331

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
82518 BRATISLAVA/SR

Ing. arch. Stanislav SMATANA
autorizovaný architekt
1270AA