Zníženie energetickej náročnosti verejných budov –
Obecný úrad a Kultúrny dom Kuzmice

Dodatok č. 1
k
Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:
„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice“

Objednávateľ:

Názov:	**Obec KUZMICE**
Sídlo:	**Hlavná 286, 076 12 Kuzmice**
IČO:	**00331643**
DIČ:	**2020773458**
Zastúpený:	**Martin Vincej – starosta**
Bankové spojenie:	**OTP Banka Slovensko a.s.**
IBAN:	**SK73 5200 0000 0000 1736 1160**
IBAN:	**SK81 5200 0000 0000 0902 3866**

ďalej ako **"objednávateľ"**

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**NOVICOM s.r.o.**
Sídlo:	**Slivník 61, 076 12 Slivník**
IČO:	**36591891**
DIČ:	**2022001465**
IČ DPH:	**SK2022001465**
Zapísaný:	**v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 16420/V**
Zastúpený:	**Ing. Peter Novák**
Bankové spojenie:	**Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN:	**SK84 0900 0000 0005 5256 2677**

ďalej ako **"zhotoviteľ"**

PREAMBULA

Objednávateľ je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať a v súlade s podmienkami získania zákazky, verejné obstarávanie bolo vyhlásené v súlade s § 113 až § 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vo Vestníku verejného obstarávania **78/2018, zo dňa 20.04.2018, pod číslom 5521-WYP**. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to najmä v zmysle tzv. Živnostenského zákona, má odborné znalosti a praktické skúsenosti na realizáciu predmetu tejto zmluvy a je ochotný a schopný predmet tejto zmluvy za jej podmienok k spokojnosti objednávateľa vykonať.

V súlade s platnými právnymi predpismi sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli nasledovne:

1. PREDMET DODATKU

1.1. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.8.2018 na realizáciu zákazky: **„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice"** je v zmysle článku 13. ZMENY A ÚPRAVY, bod. 13.1 Právo na zmenu uvedenej zmluvy o dielo, úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu vyžiadania si naviac prác pri realizácii predmetného diela a zmeny ceny diela z dôvodov riešenia nepredvídaných okolností a potrebou doplňujúcich stavebných prác.
Predmetom Dodatku č. 1 je teda navýšenie ceny diela pre doplňujúce stavebné práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne. Cena doplňujúcich naviac prác v znení
Dodatku č. 1, ktorých kalkulácia vo forme rozpočtu tvorí prílohu tohto dodatku, predstavuje:
Objekt:
SO 02 Zateplenie strešnej konštrukcie, SO 02.3 Výmena strešnej krytiny:

Cena bez DPH	30 820,62 EUR
DPH 20 %	6 164,12 EUR
Cena vrátane DPH	36 984,74 EUR

Objekt:
SO 06 Elektroinštalácia a bleskozvod:

Cena bez DPH	6 894,56 EUR
DPH 20 %	1 378,91 EUR
Cena vrátane DPH	8 273,47 EUR

Celková cena naviac prác v zmysle Dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH	**37 715,18 EUR**
DPH 20 %	**7 543,03 EUR**
Cena vrátane DPH	**45 258,21 EUR**

V zmysle vyššie uvedené sa preto mení a dopĺňa článok 14. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY, bod. 14.1. Zmluvná cena nasledovne:

---

14. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

14.1 **Zmluvná cena**

Celková cena za realizáciu, dodanie a uskutočnenie predmetu zákazky v € bez DPH	**451 660,92**
DPH 20 % v €	**90 332,18**
Spolu cena za realizáciu, dodanie a uskutočnenie predmetu zákazky v € s DPH	**541 993,10**

---

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

23.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.8.2018 nadobudne platnosť po jeho podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona.

23.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise dostane každá zmluvná strana po dve jeho vyhotovenia.

23.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ:

Konajúcim: Martin Vincej

Miesto a dátum: V Kuzmiciach, dňa 16.7.2019

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Peter Novák

Miesto a dátum: V Slivníku, dňa 16.7.2019

Podpis:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: [illegible]891
IČDPH: [illegible]165

Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú jeho prílohy:

príloha č. 1 – Rozpočet k Dodatku č. 1 s vyčíslením naviac prác na objekte SO 02 Zateplenie strešnej konštrukcie, SO 02.3 Výmena strešnej krytiny
príloha č. 2 – Rozpočet k Dodatku č. 1 s vyčíslením naviac prác na objekte SO 06 Elektroinštalácia a bleskozvod