18/2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 45/2022
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany :

Zhotoviteľ: **STATUS REAL s.r.o.**
so sídlom Varšavská 26, 040 13 Košice
IČO: 36702293
DIČ: 2022282570
IČ DPH: SK2022282570
bankové spojenie.
číslo účtu:
zast.: Vladimír Čabala - konateľ spoločnosti
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 18989/V
(ďalej ako **zhotoviteľ**)

a

Objednávateľ **Obec Kuzmice**
Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
DIČ: 2020773458
Číslo účtu
(ďalej len **objednávateľ**)

uzatvárajú tento

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.45/2022

1. Predmetom tohto dodatku je zmena v riešení krovu a strešnej krytiny na budove Požiarnej zbrojnice v obci Kuzmice.
2. Dôvodom tejto zmeny je finančné hľadisko a to konkrétne úspora finančných prostriedkov.
3. Pôvodná cena krovu a strešnej krytiny bola:

   - cena bez DPH: 27 516,22 eur
   - DPH 20%: *5503,24* eur

   cena celkom: 33 019,46 eur

4. Nová cena krovu a strešnej krytiny je:

   - cena bez DPH: 25 623,78 eur
   - DPH 20%: *5124,76* eur

   cena celkom: 30 748,54 eur

V Košiciach, dňa 15.02.2023

Zhotoviteľ :

Objednávateľ: