

**DODATOK č. 3**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**  
**č. 20210512**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **OBEC KUZMICE**  
So sídlom: Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice  
IČO: 00331643  
DIČ: 2020773458  
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
číslo účtu: SK46 7500 0000 0040 3037 2401  
štatutárny orgán: **Ing. Martin Vincej**, starosta obce  
(ďalej len „objednávateľ“)  
**„na jednej strane“**

**a**

Zhotoviteľ: **NOVICOM s.r.o.**  
so sídlom: Slivník 61, 076 12 Slivník  
IČO: 36591891  
DIČ: 2022001465  
IČ DPH: SK2022001465  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu: SK84 0900 0000 0005 5256 2677  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddiele Sro, vo vložke č. 16420/V  
v mene spoločnosti koná **Ing. Peter Novák**, konateľ spoločnosti  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
**„na druhej strane“**

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivou tiež ako „Zmluvná strana“.

**Preambula**

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve.
2. Na účely tejto zmluvy a jej príloh sa pod pojmom:
  - a) „dielo“ rozumie dielo špecifikované v článku 1 tejto zmluvy
  - b) „rozpočet stavby“ rozumie rozpočet stavby „“ v príslušnom rozsahu, špecifikácií a požiadaviek na technické parametre.
3. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania zadávania zákazky na predmet zákazky: **„Výstavba materskej školy v obci Kuzmice“** zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej ako podlimitnej zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov vo Vestníku VO 81/2021 dňa 06.04.2021 č. ozn. 17422-WYP uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20210512.

## 1. PREDMET DODATKU

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 20210512 na realizáciu zákazky „**Výstavba materskej školy v obci Kuzmice**“ je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s oznámením o schválení žiadosti o zmenu č. 4 zo dňa 30.10.2023, úprava zmluvných dojednaní týkajúcich sa zmeny obsahu prác z dôvodu vyžiadania si zmeny technologických komponentov ústredného vykurovania a klimatizácie, ktoré dodávateľ stavby v období realizácie projektu nedokáže dodať, keďže sa už nevyrábajú a ktorých potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a uvedenou zmenou sa nemení charakter tejto zmluvy o dielo.

Rozpočty obsahujúce položky, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú a nové položky, ktoré sa do rozpočtu dopĺňajú sú súčasťou tohto dodatku.

V zmysle vyššie uvedeného sa teda celková zmluvná cena nemení a rozpočty v zmysle Dodatku č. 3, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku sú v nasledovnom finančnom vyjadrení:

### **Vypustené položky z rozpočtu zmluvy o dielo, ktoré sa nebudú realizovať:**

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie:

Cena bez DPH - 2 650,32 EUR

DPH 20 % - 530,06 EUR

Cena vrátane DPH - 3 180,38 EUR

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia:

Cena bez DPH - 15 655,64 EUR

DPH 20 % - 3 131,13 EUR

Cena vrátane DPH - 18 786,77 EUR

### **Celková cena vypustených položiek v zmysle Dodatku č. 3:**

Celková cena bez DPH - 18 305,96 EUR

DPH 20 % - 3 661,19 EUR

Cena vrátane DPH - 21 967,15 EUR

### **Nové položky, ktoré nahrádzajú vypustené položky z rozpočtu zmluvy o dielo:**

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie:

Cena bez DPH 2 650,32 EUR

DPH 20 % 530,06 EUR

Cena vrátane DPH 3 180,38 EUR

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia:

Cena bez DPH 15 655,64 EUR

DPH 20 % 3 131,13 EUR

Cena vrátane DPH 18 786,77 EUR

### **Celková cena nových položiek v zmysle Dodatku č. 3:**

Celková cena bez DPH 18 305,96 EUR

DPH 20 % 3 661,19 EUR

Cena vrátane DPH 21 967,15 EUR

## 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20210512 bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú Zmluvnú stranu.
- 2.2. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20210512 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona.
- 2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dodatok k zmluve neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si

obsah Dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 20210512 dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 20210512 sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Rozpočet k Dodatku č. 3 s vypustenými položkami z rozpočtu zmluvy o dielo na objekte SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie a na objekte SO 01 - Hlavný objekt – klimatizácia
- Príloha č. 2 – Rozpočet k Dodatku č. 3 s novými položkami, ktoré nahrádzajú vypustené položky z rozpočtu zmluvy o dielo na objekte SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie a na objekte SO 01 - Hlavný objekt – klimatizácia
- Príloha č. 3 – Oznámenie o schválení žiadosti o zmenu č. 4 pre projekt č. 312061X249 zo dňa 30.10.2023

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

V Kuzmiciach dňa \_\_\_\_\_

V Slivníku, dňa 04.11.2023

## **Príloha č. 1**

Rozpočet k Dodatku č. 3 s vypustenými položkami z rozpočtu zmluvy o dielo na objekte SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie a na objekte SO 01 - Hlavný objekt – klimatizácia

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

JKSO:

Miesto: Kuzmice

KS:

Dátum: 4.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO:

00331643

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-18 305,96**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	-18 305,96	-3 661,19

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**-21 967,15**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

**Miesto:** Kuzmice

**Dátum:** 04.11.2023

**Objednávateľ:** Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice  
**Zhotoviteľ:** NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

**Projektant:**  
**Spracovateľ:** Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>-18 305,96</b>	<b>-21 967,15</b>
03	SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie	-2 650,32	-3 180,38
05	SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia	-15 655,64	-18 786,77

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**

JKSO:

Miesto: Kuzmice

KS:

Dátum: 04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO:

00331643

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-2 650,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-2 650,32	20,00%	-530,06

**Cena s DPH**

**v EUR**

**-3 180,38**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**

Miesto:

Kuzmice

Dátum:

04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**-2 650,32**

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 650,32

713 - Izolácie tepelné

0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

-2 650,32

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00



# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**

Miesto:

Kuzmice

Dátum:

04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-2 650,32**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-2 650,32

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

-2 650,32

10	M	010002	Kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 356/5-5	ks	-1,000	2 218,41	-2 218,41
11	M	010003	Regulácia 470f	ks	-1,000	282,51	-282,51
13	M	0100022	VR61	sub	-1,000	149,40	-149,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia**

JKSO:

Miesto: Kuzmice

KS:

Dátum: 04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO:

00331643

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-15 655,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	-15 655,64	20,00%	-3 131,13

**Cena s DPH**

**v EUR**

**-18 786,77**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia**

Miesto:

Kuzmice

Dátum:

04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**-15 655,64**

D1 - Zariadenie č.1 – Odvetranie hygienických zariadení

0,00

D2 - Zariadenie č.2 – Odvetranie zázemia kuchyne

0,00

D3 - Zariadenie č.3 – Rekuperačné vetranie miestností

-15 655,64

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia**

Miesto:

Kuzmice

Dátum:

04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-15 655,64**

D D3

Zariadenie č.3 – Rekuperačné vetranie miestností

**-15 655,64**

0	K	Pol35	Stenová rekuperačná jednotka so spätným získavaním tepla HR 300	ks	-14,000	1 118,26	-15 655,64
---	---	-------	---	----	---------	----------	------------

## **Príloha č. 2**

Rozpočet k Dodatku č. 3 s novými položkami, ktoré nahrádzajú vypustené položky z rozpočtu zmluvy o dielo na objekte SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie a na objekte SO 01 - Hlavný objekt – klimatizácia

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

JKSO:

Miesto: Kuzmice

KS:

Dátum: 4.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO:

00331643

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 305,96**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	18 305,96	3 661,19

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**21 967,15**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

**Miesto:** Kuzmice

**Dátum:** 04.11.2023

**Objednávateľ:** Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

**Spracovateľ:**

Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>18 305,96</b>	<b>21 967,15</b>
03	SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie	2 650,32	3 180,38
05	SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia	15 655,64	18 786,77

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**

JKSO:

Miesto: Kuzmice

KS:

Dátum: 04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO:

00331643

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 650,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 650,32	20,00%	530,06

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 180,38**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**

Miesto:

Kuzmice

Dátum:

04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 650,32**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 650,32

713 - Izolácie tepelné

0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

2 650,32

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**03 - SO 01 - Hlavný objekt - ústredne kúrenie**

Miesto: Kuzmice

Dátum: 04.11.2023

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 650,32</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 650,32
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				2 650,32
10	M	010002	Kotol napr. Vaillant 35CS/1-5	ks	1,000	2 218,41	2 218,41
11	M	010003	Regulácia VRC 700/4f	ks	1,000	282,51	282,51
13	M	0100022	VR71	sub	1,000	149,40	149,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia**

JKSO:

Miesto: Kuzmice

KS:

Dátum: 04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO:

00331643

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**15 655,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 655,64	20,00%	3 131,13

**Cena s DPH**

**v EUR**

**18 786,77**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia**

Miesto:

Kuzmice

Dátum:

04.11.2023

Objednávateľ:

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**15 655,64**

D1 - Zariadenie č.1 – Odvetranie hygienických zariadení

0,00

D2 - Zariadenie č.2 – Odvetranie zázemia kuchyne

0,00

D3 - Zariadenie č.3 – Rekuperačné vetranie miestností

15 655,64

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice

Objekt:

**05 - SO 01 - Hlavný objekt - klimatizácia**

Miesto: Kuzmice

Dátum: 04.11.2023

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 655,64**

D D3

Zariadenie č.3 – Rekuperačné vetranie miestností

**15 655,64**

0	K	Pol35	Stenová rekuperačná jednotka so spätným získavaním tepla HR200WK	ks	14,000	1 118,26	15 655,64
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------

### **Príloha č. 3**

Oznámenie o schválení žiadosti o zmenu č. 4 pre projekt č. 312061X249 zo dňa 30.10.2023



Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.  
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

## Úradný list



MINISTERSTVO  
VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKČIA EURÓPSKÝCH PROGRAMOV MV SR  
ODBOR INKLÚZIE MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKÝCH  
KOMUNIT Oddelenie implementácie investičných projektov  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kuzmice - matričný úrad  
Hlavná 286/126  
076 12 Kuzmice  
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SEP-IMRK2-2023/002360-075

Vybavuje/linka  
Ing. Mária Marušová

Bratislava  
30. 10. 2023

Vec

Oznámenie o schválení žiadosti o zmenu č. 4 pre projekt 312061X249

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) č. ZM\_SEP-IMRK2-2020-003411 medzi Poskytovateľom a Prijímateľom si Vám dovoľujeme zaslať stanovisko k Žiadosti o zmenu č. 3 zo dňa 21.09.2023, ktorá sa týka zmeny harmonogramu projektu po schválení VO na realizáciu hlavnej aktivity:

Názov projektu: Výstavba materskej školy v obci Kuzmice  
Kód projektu v ITMS2014+: 312061X249

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že predmetná Žiadosť o zmenu projektu bola dňa 26.10.2023 schválená v navrhovanom znení.

Keďže schválená zmena ovplyvní znenie prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory, uvedená zmena bude zapracovaná do Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý Vám bude zaslaný v dohľadnej dobe.

S pozdravom

Ing. Juraj Gmiterko  
riaditeľ odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky