Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Kuzmice

Sidlo: Hlavna 286/126 076 12 Kuzmice
Zastupeny: Ing. Martin Vincej, starosta obce
ICO: 00331643

DIC: 2020773458

Bankové spojenie.: Ceskoslovenska obchodna banka a.s.
IBAN: SK58 7500 0000 0040 3520 0457

a

Zhotovitel

Nézov: DGD Trade s.r.o

Sidlo: Majerska 46/15 , 076 14 Michal'any
Osoba opravnena konat’: Milan Ceran konatel’

1CO: 51192055

DIC: 2120711241

IC DPH: SK2120711241

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Cislo uétu: SK62 0900 000000514239 5493

Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice., odd: Sro vlozka Cislo 43436/V

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nézov stavby: Vybudovanie $portovej infrastruktiry pre pohybové a vol'no¢asové aktivity pri ZS Kuzmice
Miesto stavby: Obec Kuzmice

(dalej aj ,,Dielo®)

podl’a $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumentacia predlozena vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatelom (dalej aj
»,Dokumentacia‘®),

c¢) Oceneny vykaz vymer predloZzeny zhotovitelom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejné¢ho obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavdzné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.



2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urCenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat,
7e su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odborne;j starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze zrealizuje dielo do 8 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny denl od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povaZuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zésahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického riesenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vysSej moci, ktord znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vyss§ia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie s zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemo6zu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuja uskuto¢novania diela alebo
zabrafiuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tivahy.

Clanok IV
Cena diela
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4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 258 787,89 EUR
DPH: 59 521,21 EUR
Cena celkom vratane DPH: 318 309,10 EUR.

4.2 Cena diela bola ur¢ena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 ako stcast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstardvani (d’alej len ,,Vykaz vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavéazkami a zodpovednost’ou.

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ vylucne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objedndvatela, na zaklade pisomnej Zziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvysSenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie su ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednédvatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel’om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vyluc¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objedndvatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zazenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dokladne obozndmil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat’ Objednavatel'ovi ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknt na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré buda predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade idajov z Indexu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym uradom Slovenskej
republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi cenu Diela nasledovne:

Zhotovitel’ vystavi prva faktaru po zrealizovani min. 50% prac, podla skuto¢ne vykonanych prac, ur¢enych
na zéklade financného vyjadrenia ceny stavebnych prac podla Vykazu vymer (rozpoctu) — priloha €. 1 tejto
Zmluvy. Sucast’ou tejto faktary sit dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktarou:

. képia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vSetkych vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.



Zvys$ni sumu bude Zhotovitel' fakturovat’ po ukonéeni a odovzdani Diela Objednavatel'ovi na zaklade
finan¢ného vyjadrenia ceny stavebnych prac podl'a Vykazu vymer (rozpocétu) — priloha ¢. 1 tejto Zmluvy.
Stcastou tejto faktury stt dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s fakturou:

. kopia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych préac.

5.2. Splatnost’ faktar bude 30 dni odo dna doruCenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatel'ovi uplnt faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezac¢ne plynut’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatujt, ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podla tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zaloZeného touto
zmluvou.

5.3. Faktira - danovy doklad bude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e¢) datum dodania plnenia;

f) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovi fakturovanu sumu
zaokrahlenu na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ticely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vySky dane z pridanej hodnoty zodpovedéa Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dinom riadneho doruc¢enia opravenej faktury Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradenii dilom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech uGctu
Zhotovitel'a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavézné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym shvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznost'ami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajiicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,
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d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel’'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat Objedndvatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
sposobilosti vsetkych oséb, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovi dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v z&vislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zaviazuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vsetky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne€istenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstrafovat’
odpadky a necistoty, ktoré¢ vznikli pri vykondvani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vyptstanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizicii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpecnost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku a podniknat
vsetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajlcej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skuto¢nosti, tykajlce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zd6vodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

1) iné udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

j) udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtici den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznacéi svoj suhlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
dna predloZenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.
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6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny den sa
bude konat v termine ur¢enom dohodou stran, najneskdér do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti
Objednavatela Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavatel'och, ktori sa budu podiel’at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budi podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednéavaterla.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, ze akiikol'vek nim spdsobent alebo zapri¢inent skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobenu §kodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatelovi. Urcenie sposobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt’ predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrZzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpe¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto Gc¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zadkona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat’, resp. nebudll zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym sktiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znaSa Zhotovitel'. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neZiadtca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze jeho pracovnici budui nosit’ oblecenie zrete'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o 'ud’'och pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel’' je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, suidnym alebo spravnym konanim, ndhradami
§kdd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednavatelovi.



6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenti pri vykonavani Diela
po cela dobu vykonavania Diela. Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit’ poistenie stavebnych a
montaznych prac pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v stilade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucuji pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zékonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajlice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbytocného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnut’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel'a urcujtice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonéavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnutd skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit' pred
zaCatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ voci nemu ndrok na nadhradu Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnt fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najma4, nie vsak vylucne vSetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zavéazuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentdciu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat’
fotodokumentaciu zanik4 odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel’'ov, ktori budi vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zavézuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’” podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych
Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavézuje zabezpecit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vsetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivheho
vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zaviazuje s okamzitou u¢innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit,, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez stihlasu
Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavdzuje nepouzit’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie sit uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel’ zavézuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je $kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykondvani Diela musia spifat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt’ bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.
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6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

6.30 Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poziadavky spojené s principom
,»vyrazne nenarusit™, ktoré sa tykaju:

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolacii

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Obehového hospodarstva

- Podmienky a poziadavky tykajicej sa Stavebnych komponentov, materidlov a prac

- Podmienky a poziadavky na PouZitie dreva

Blizsie informéacie a podmienky ku principu ,,vyrazne nenarusit™ st dostupné na webovej stranke predmetne;j
vyzvy - https://portal.itms?1.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3550&idverzia=6976 .

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutociiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty deil omeSkania, celkovo v§ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v
zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’” Objednédvatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname o0s0b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto poruSenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 EUR denne za kazdy
den omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.


https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3550&idverzia=6976

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastocne odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

c¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tato Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazate'né zvysené
naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektovej
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstardvania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stlade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik skody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany moézu ukon¢it’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:

a) ak zmluva nenadobudne G¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.



9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatel'ovi najneskdr 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt casovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedCenia o skiiskach pouzitych materialov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

c) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spinat predpisy
zodpovedajlice zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

1) stavebnym dozorom odsthlaseny supis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

j) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati dicla spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel’'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

¢) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel’
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze diclo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov a za¢ina plynat’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach, zaru¢na
doba plynie na kazdu samostatne odovzdavant Cast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list virobcom, bude dizka zaruénej doby uréena tymto zaruénym listom, minimalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikajl.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaru¢ne;j
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.
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9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob a primerana lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ moze poskytnit’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhSiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na ndklady Zhotovitel'a. M6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovant vadu neodstrani véas. Objednévatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom timysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informécie podla predchadzajticej vety,
Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stvisiace s odstranenim vady
budu vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktiry.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifika¢né udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodéavatel’a,
a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiiia poZiadavky uvedené v zakone &.343/2015Z.z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO*), ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatel'om (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit’
Objednavatel'ovi (identifika¢né) udaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat' za nového
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, diatum narodenia a zaroven predlozit’
Objednavatelovi doklady preukazujice, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ZVO. AZ do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu idajov o novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespiiia povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit od Zmluvy a ma narok na zmluvna pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavere¢né ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Milan Ceran Zhotovitel’ moZe pocas plnenia
tejto zmluvy pouzit' aj iné osoby zodpovedné za realizciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s
minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikdiciu musi Zhotovitel' preukazat
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto osdb na dodavke diela a to spésobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifikacné predpoklady os6b zodpovednych za realizaciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemozu sa iné osoby zucastiiovat’ na dodavke diela ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
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11.3. S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutarnymi zastupcami Objednavatel’a, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt dorucované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnene;j
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo koépii doruovane;j
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruc¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruc¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor v§ak uplynutim 3. dia
nasledujticeho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na spesnost’ doru¢enia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavazné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnu G¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany uzatvarat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla tctu alebo inych tidajov alebo skutocnosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tiito skuto¢nost’ bezodkladne druhe;
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddeliteI'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat’ v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktor¢ by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo si:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdu
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) dnom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav v sulade s ustanovenim §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov;

b) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci
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kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
uc¢innost’ momentom doru¢enia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave
z kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financne;j
opravy.

Ak zikazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO, zmluva
nadobudne ucinnost’ dilom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi.

11.13. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a c¢innosti Zmluvy o NFP a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ Opravnenym osobam vsetku potrebni sucinnost’.

V Kuzmiciach, dna 6.3.2026 V Kuzmiciach dna 6.3.2026
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Martin Vincej Milan Ceran

Starosta obce konatel spol.s.r.o.

Obec Kuzmice DGD Tr,ade s.r.o
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